

Jaarverslag 2017

“Bevorderen van duurzame
aanpak van eikenprocessierups
door biodiversiteit”



Rene Vree Egberts

Boermarke Wapserveen – Gemeente Westerveld

Jaarverslag 2017

“Bevorderen van duurzame aanpak van eikenprocessierups door biodiversiteit”

Boermarke Wapserveen – Gemeente Westerveld



Jaarverslag 2017

Inhoud

Projectorganisatie	2
Projectopzet	2
Financiën	2
Publiciteit en promotie.....	3
Startfase	3
Fasering	3
Monitoring.....	4

Projectorganisatie

Opdrachtgever : Boermarke Wapserveen

Projectgroep :

Uitvoering door projectgroep Eikenprocessierups Boermarke Wapserveen, bestaande uit de leden:

- Ton Spijkerman – voorzitter (voorzitter Boermarke Wapserveen)
- Dianne Schenkel – secretaris (secretaris Boermarke Wapserveen)
- Piet Idserda – lid (werkcommissie Boermarke Wapserveen)
- Nils van Ligten – lid / ecologisch deskundige (eigenaar Ecologisch Hoveniersbedrijf “Klavertje Vier”)
- Rene Vree Egberts – projectleider (ondersteuner vanuit Agrarische Natuur Drenthe)

- *Silvia Hellingman* – *deskundige eikenprocessierups (eigenaar Biocontrole en Advies bv)*
- *Inge Vuijk* – *ondersteuning communicatie én planmatige PR (Ingewerkt.com)*

Projectopzet

Gestart met maken van beschrijving projectopzet en fasering (2 x A3); o.a.

- Formuleren projectdoel
- Beschrijving maatregelen biotoop verbetering natuurlijke vijanden
- Bepalen projectlocaties: a) bermlocatie Westeinde; b) wegtraject dorp Wapserveen
- Benoemen projectresultaten in concrete (tussen-)producten
- Formuleren maatschappelijke output c.q. winst samenleving
- Fasesering project in perioden én vertaald in jaarschijven
- Uitvoeringsmaatregelen gekoppeld aan trekkers (organisaties én personen)

Financiën


Projectopzet vertaald in een meerjarenbegroting; 2017 – 2020. (Begroot bedrag: € 35.000,-)

Toegezegde financiële ondersteuning:

- Boermarke Wapserveen: € 5.000,-
- LTO-Noord Fondsen: € 10.000,-
- Gemeente Westerveld: € 5.000,-
- Vermilion € 3.000,-
- Prins Bernard Fonds € 1.500,-
- Provincie Drenthe 3 jaar á 100 uren, t.b.v. het projectmanagement door Agrarische Natuur Drenthe

Publiciteit en promotie

- Nieuwe Oogst
- Meppeler Courant
- Dagblad van het Noorden
- TV Drenthe (30 juni)
- Westeinde: (15 sept; Piet) mondelinge voorlichting tijdens buurtbarbecue. Incl. info-brief met aanmelding voor:
 - 1) planten bloembollen
 - 2) mondeling advies biodiversiteit
 - 3) interesse in plaatsen insectentoren
- Dorpsnieuwsbrief Wapserveen; tekst projectinfo + werving plantdagen
- Boermarke: presentatie tijdens kerstmarkt Wapserveen
- Inzet lokaal communicatiebureau Ingewerkt.com t.b.v. kundige PR (+ vastlegging project voortgang via foto archief; communicatie plan/activiteiten opgesteld)



Startfase

Boermarke:

- Juni: officieel GO voor project gegeven. Besluit: startkapitaal is voldoende aanwezig om te beginnen met de uitvoering

Fasering

Uitvoering:

- Met basisschool Wapserveen: nestkastjes voor koolmezen gemaakt.
- Grondwerk: bermen gereed maken voor plantdagen
- 2 x plantdagen okt 2017 (21 en 28 okt; met catering door dorpsgenoten)
- 20.000 bloembollen in tuinen én aanliggende erven
- (mondelinge) ecologische tuinadviezen gegeven
- Nestkasten vleermuizen opgehangen
- Overleg met afdeling Beheer van de gemeente Westerveld; t.b.v. verantwoord bermbeheer



Monitoring

- EPR: Westeinde feromoonvallen zijn opgehangen tbv nulmeting 2017; (in '18 en '19 effectmetingen)
- EPR: entomologisch onderzoek + rapportage 2017
- In samenwerking met IVN Westerveld, in de persoon van Guido Nijland : nulmeting vleurmuizen op locatie Westeinde (én Wapserveen breed; 3 rondes)
- Gestart met formuleren “integrale onderzoeksopzet duurzame bestrijding”; deskundige onderzoekers én instellingen benaderd. Komen tot correlatie “inzicht in effect maatregelen Westeinde in relatie tot verspreiding EPR”

